
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه، برنامه‌ریزی و منابع مدیریت توسعه معاون نشست، این در

و خواند نیشابور سلامت حوزه پروژه‌های مهم‌ترین از یکی را سوم بیمارستان

راه‌اندازی گفت: پایدار بهره‌برداری در زیرساخت‌ها حیاتی نقش بر تأکید با

نیست. تجهیزات استقرار و ساختمان تکمیل معنای به صرفاً بیمارستان یک

و ایمن زیرساخت‌های بر تکیه با خدمات پایداری تضمین چیز، هر از مهم‌تر

اضطراری، برق چون بخش‌هایی تکمیل مقطع، این در ما نگاه است. مطمئن

پیش‌بینی اساس همین بر است. شهری فاضلاب شبکه به اتصال و مرکزی موتورخانه

گلوگاه‌های از یکی و شود مدار وارد موتورخانه هفته، پایان تا می‌کنیم

اصلی بهره‌برداری برطرف گردد.

نیرو، جذب چالش‌های به اشاره با برنامه‌ریزی و منابع مدیریت توسعه معاون

انسانی نیروی جذب در جدی محدودیت کشور کلان سیاست که شرایطی در افزود:

کرد. بسنده پیمانی یا رسمی استخدام به تنها نمی‌توان است، کرده ایجاد

همچون دیگر قانونی ظرفیت‌های از که است آن پی در دانشگاه بنابراین

لازم مجوزهای اخذ جدی پیگیری حال در همزمان کند. استفاده حجمی مناقصات

اعتبارات از بخشی که کرده‌ایم پیش‌بینی حتی و هستیم وزارتخانه از

اختصاصی بیمارستان مستقیماً صرف تأمین نیروی انسانی شود.

با آبادی تقی عصمت دکتر سوم بیمارستان کارگروه رئیس نشست، این پایان در

اجرایی، موانع رفع و حیاتی تجهیزات تأمین روند در تسریع اهمیت بر تأکید

برای دانشگاه بخش‌های تمامی بیشتر هرچه هم‌افزایی و همکاری خواستار

پیگیری لزوم بر همچنین شدند. نیشابور سوم بیمارستان سریع‌تر راه‌اندازی

بهره‌برداری زمان تا پروژه پیشرفت روند از منظم گزارش‌های ارائه و مستمر

کوتاه‌ترین در احتمالی مشکلات هماهنگی، و شفافیت با تا کرد تأکید کامل

زمان ممکن برطرف شود.
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چهارشنبه صبح نیشابور، سوم بیمارستان راه‌اندازی کارگروه جلسه هشتمین

دارو، و غذا و درمان توسعه، معاونان حضور با ۱۴۰۴ شهریور دوازدهم

مسئولان از جمعی و بیمارستان‌ها رؤسای ها، بخش دیگر و ریاست حوزه مدیران

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار شد.
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